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Een nieuwe UB
    voor de UA

De titel van dit artikel komt van Ludo Simons, eerste hoofdbibliothecaris van 

de Universiteit Antwerpen (UA). Want één van de bijzonderheden in de 

ontstaansgeschiedenis van deze universiteitsbibliotheek (UB) is wel dat de 

planning en de bouw werden gerealiseerd onder drie hoofdbibliothecaris-

sen: prof.dr. Ludo Simons, hoofdbibliothecaris UFSIA en later UA (oktober 

2003-september 2004), Julien Van Borm, directeur UIA-bibliotheek en later 

hoofdbibliothecaris UA (oktober 2004-maart 2007) en Trudi Noordermeer, 

hoofdbibliothecaris UA sinds april 2007. Het was de bedoeling om dit 

artikel met zijn drieën te schrijven, maar wegens te veel ander werk moest 

L. Simons daarvan afzien. In de planningsfase van de bibliotheek woog 

UFSIA sterk op het dossier, de uitvoering werd gedragen door Julien Van 

Borm. Trudi Noordermeer moet nu zorgen voor de afwerking en de exploi-

tatie samen met Veronique Rega, de campusbibliothecaris van de Stads-

campus. De constante was de Bouwdienst van UFSIA, die in 2003 overging 

in het Departement Infrastructuur van de UA.

Julien Van Borm

Veronique Rega
Campusbibliothecaris van de Stadscampus en hoofd 

Trudi Noordermeer

Foto´s: Vincent Jauniaux, UA.
Foto Veronique Rega: Danielle Verbueken, UA.
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De Universiteit Antwerpen 

drie voorheen autonome universitaire instellingen, alle met 
eigen kenmerken 1.

Universitaire Faculteiten St.-Ignatius Antwerpen (UFSIA)

Disciplines

Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA)

Disciplines

Universitaire Instelling Antwerpen (UIA)

Disciplines

Dat amalgaam kreeg al snel de naam Universiteit Antwer
pen en groeide geleidelijk uit tot een confederale structuur 
waarbij vanuit de autonome instellingen een almaar groei
end aantal bevoegdheidsdomeinen werd overgedragen 
aan de confederatie. Daaronder ook de bibliotheken. Maar 

nog zo is in de Europese Unie, een vetorecht en kon op elk 

was groot vooral tussen de elkaar overlappende faculteiten 
van toegepaste economische wetenschappen. En laat het 
nu precies deze twee faculteiten zijn die in 2000 samen
smolten tot één enkele faculteit. Dat was de voorloper van 

derlijke instellingen ophielden te bestaan en opgingen in de 

fusie een feit werd, waren er al plannen en hier en daar ook 
realisaties om de volledige humane en sociale wetenschap
pen te huisvesten in het centrum van de stad in en rond de 

De eerste stappen naar de nieuwe 
UA-bibliotheek

nommeerd bedrijf dat geleidelijk aan panden had opge
kocht en getransformeerd tot kantoren met achterliggende 
werkplaatsen in de voormalige tuinen van deze statige 
burgerhuizen in de Venusstraat. De firma had in de jaren 

bouwput nieuwe gebouwen opgetrokken, maar voelde 
zich twintig jaar later en na een forse groeiperiode niet 
meer thuis in dit deel van Antwerpen met zijn smalle straten 
waar het lastig manoeuvreren was met zware trucks en met 

een bedrijfsterrein uit te wijken op Linkeroever en bood haar 
2, de gebouwen en gronden aan.

Het huis van je gebuur koop je 
maar één keer
koopsom overtrof de beschikbare middelen. Ludo Simons 

de provinciegouverneur van Antwerpen. Die had heel wat 
banden met de UA, want hij was één van de pioniers bij de 

zijn benoeming als gouverneur ondervoorzitter van de Raad 
van Bestuur. De provincie besliste drie panden aan te kopen 

latere rechtsopvolger de UA

deel van dit geld ging naar de aankoop van de panden, 
een ander deel bleef ter beschikking voor renovatie en 
uitbreiding van de bibliotheek. De provincie stelde daarbij 
enkele eisen die er vooral op neerkwamen dat de nieuwe 

theken humane en sociale wetenschappen waren duidelijk 
aantoonbaar en werden de basis voor de eerste beslissingen 

locaties;

dubbels;

beschikbare medewerkers;
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moesten nemen. De nieuw verworven gebouwen sloten aan 

theek worden uitgebouwd voor alle faculteiten en instituten 
van de humane en sociale wetenschappen, waarin ook de 

Locatie

architect, verschafte informatie over de geschiedenis van de 
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panden De Schutter in de Venusstraat . De Venusstraat werd 

reinen die voorheen als bleekweiden werden gebruikt voor 

in deze straat. De straat bleef lange tijd een voorname 
koopmansstraat.

De panden bleken niet beschermd te zijn, wat theoretisch 
de mogelijkheid gaf om de bestaande gebouwen De 
Schutter integraal te vervangen door nieuwbouw. Maar 
de gebouwen hebben elk een zo rijke geschiedenis en het 
straatbeeld aan die kant is zo harmonieus dat van meet af 
aan werd geopteerd voor renovatie en aanpassing aan de 

bouw Rechten. Deze faculteit had namelijk, naar analogie 

of onder de bibliotheek. Daardoor verloor de bibliotheek 

cohesie met één van haar voornaamste klantengroepen. Van 

De gevel van de nieuwe bibliotheek 
en de faculteit Rechten in de Venusstraat.
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Programma van eisen

bibliotheek, zorgde in overleg 
met de twee andere universiteits
bibliotheken tegen 2000 voor 
een overzicht van de ruimtebe
hoeften.

Collectie

Voor de berging van de collectie 
werd uitgegaan van de toenma

meeste faculteiten vroegen een 
ruime opstelling van hun collec

opstelling van nagenoeg de hele collectie in open kast. Van 
meet af aan was duidelijk dat die wens slechts kon worden 
ingelost als ook in de open opstelling compactusrekken 
werden gebruikt naast klassieke rekken. Voor elke categorie 
werden criteria voor collectieopslag aangelegd zie tabel 1

Zitplaatsen

zitplaatsen.

Personeelsruimten

personeelslid. Rustlokaal voor de leeszaalmedewerkers.

Preciosa

Een aparte, beveiligde ruimte voor opslag van de preciosa 
in de magazijnen en een leeszaal, tevens werkruimte voor 

Lokalen voor groepswerk

nieuwe UB voor UA

Pc-lokalen

Varia

Rechten was het duidelijk dat de oude en de nieuwe site 
samen onvoldoende ruimte opleverden voor een aangroei 

een bergingsprobleem kennen, alleen op te lossen door ber

van beide mogelijkheden is ondertussen gerealiseerd en het 
ruimteprobleem laat zich snel voelen.

m² bij de start in 2006 m² na 25 jaar

Totaal 20.600 25.800

Tabel 3. Ruimtebehoeften in m².

Tabel 2. Ruimte voor zitplaatsen.

Afmetingen

Tabel 1. Criteria voor collectieopslag.

Monografieën

Tijdschriften
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Architecten

De gebouwencommissie van de UA besliste eind 2002 
om geen architectenwedstrijd te organiseren wegens de te 

gekozen voor een Europese algemene offertevraag voor de 
faculteit Rechten en de bibliotheek samen, met als geraamde 

euro voor het architectenbureau . De ontwerper moest zijn 
architecturale visie neerleggen met bijzondere aandacht 

12 architectenbureaus stuurden een ontwerp in. Daaruit 

initiatieffase:
van kennisname van het project en zijn omgeving naar de 
schetsontwerpen, inclusief het leggen van voorbereidende 
contacten met de officiële instanties;
voorontwerpfase:
het opmaken van één of meer voorontwerpen met meet
staat en raming van de kosten;
fase van het definitief ontwerp en de aanbesteding:
definitief ontwerp met meer gedetailleerde plannen en 
doorsneden met inbegrip van het aanbestedingsdossier 

uitvoeringsfase:
technische leiding van de werken, detailplan
nen, controle op de uitvoering van de werken, 
controle op de afrekeningen en bijstand bij de 
voorlopige en definitieve oplevering.

sing van de kostprijs, respect voor de erg 
krappe timing en aandacht voor de stabiliteit 

omdat aan de studenten was toegezegd dat 

kunnen aanvatten en beëindigen op dezelfde campus en 
niet meer, zoals voorheen, in het midden van hun studies 

naar een andere campus in een andere omgeving met deels 
andere regels en gebruiken.

Initiatieffase

viermaal meer dan begroot. Terug naar af. Dit is een eerste 
crisismoment in het traject van de nieuwe bibliotheek. Aan 

de architecten wordt gevraagd om de kosten met een derde 
in te krimpen. Dat doen ze door een deel van het gebouw 
De Schutter uit de planning te halen en als reserveruimte 
ongemoeid te laten en door voor de rest vooral te besparen 

bibliotheek. Enkel een nieuw tapijt en een lik verf. Voortdoen 

met een oud en een nieuw deel en vooral een gescheiden 
bibliotheek met sassen tussen oud en nieuw. Want door 

nieuw ventilatiesysteem in het nieuwe kunnen er geen grote 
openingen worden gemaakt in de scheidingswand. De 
brandweer zou daar nooit mee akkoord gaan. Die eist in 
zulke gevallen een compartimentering, waarbij de deuren 
tussen de beide delen bij brand gesloten kunnen worden. 
Vooral deze kostenbesparende beslissing zal een belang
rijke invloed hebben op de organisatie van de bibliotheek 
en aanleiding geven tot de installatie van zes balies, die 
tijdens de drukke periodes en uren constant bestaft moeten 
worden.

De Raad van Bestuur van de UA geeft op 12 december 

één van de twee nieuwe voorstellen van het architectenteam 

Wetenschappen het sluitstuk is van de investeringen op de 
Stadscampus. Daarna zouden de andere campussen aan 
bod komen.

met inbegrip van de zware installaties en de telecom in het 

Met deze beslissing kan het architectenteam beginnen aan 

Het architectenconcept gezien 
door het oog van een bibliothecaris

De architecten hadden geen ervaring met bibliotheekbouw, 
wel met de renovatie van oude gebouwen. Daarom brach

Basisplan Variante A Variante B
Kostprijs BTW inclusief

Totaal 34.303.000 19.895.000 18.873.000

Tabel 4. Ramingen van de kostprijs in euro.



ten zij samen met de bibliothecarissen een bezoek aan 
een aantal bibliotheken in België en Nederland. Vooral de 
nieuwe UB van de Universiteit Maastricht was voor het team 
een oogopener en inspiratiebron.

de architecten ruimte en licht brengen. Dat doen ze door 
de creatie van het nieuwe bibliotheekplein, waarvoor een 
deel van de bestaande werkplaatsen van De Schutter moet 
worden afgebroken. De kelders onder dat plein worden 
door deze ingreep definitief onbruikbaar en worden opge
vuld.

tecten voor een ruimtelijke werking door lichtinval via twee 
grote koepels en de creatie van een vide tussen de gelijk

openingen moesten worden vrijgemaakt.

via trappen en lift buiten de eigenlijke bibliotheek gehou
den. Nadeel is dat het antidiefstalsysteem te ver van het 
toezicht aan de balie op de gelijkvloerse verdieping staat 
opgesteld. Voor dat probleem moet nog een oplossing 
worden gezocht.

Van de verschillende vloerhoogtes in dit grote gebouw 
wordt creatief gebruikgemaakt om eilanden te creëren die 

deugd kunt maken. De bibliotheek zal daarop inspelen door 
er de collecties van een bepaald departement of faculteit 

blijft eenvoudig door de repetitie van dezelfde vormen over 
alle verdiepingen heen.

Slechts twee halve vloerlagen zijn gereserveerd voor per
soneel of opslag van niet verwerkte collecties en dubbels. 
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nieuwe UB voor UA

Een groot deel van de boeken staat opgesteld in de drie 

nieuw boekentransportsysteem met verticale en horizontale 
verbindingen kunnen die op elk van de zes balies worden 
afgeleverd .

De inbreng van de architecten heeft niet zozeer betrekking 

deze achtergrondkleuren komt van de bezoekers, en de 
boeken, de zes balies en de kunstzinnige kleurenverlichting 

de tafels werd initieel gekozen voor antracietgrijs, maar in 
overleg met de bibliotheek zijn het uiteindelijk witte tafel
bladen geworden op een donker onderstel. Dat was voor 
de architecten geen makkelijke toegeving op hun concept, 

resultaat.

Stabiliteitsproblemen

uitgegaan dat de industriële achterbouw van De Schutter 
met grote vierkleurenpersen tot op de derde verdieping 

controle kwam echter een aantal tekorten van de construc

gezocht om de structuur zowel horizontaal als verticaal te 

vloer gekleefd. Dezelfde strips versterken ook de balken, 
inzonderheid op de plaatsen waar later compactusrekken 

Het nieuwe bibliotheekplein met links achteraan een 
ingang van de bibliotheek.

De vide op de gelijkvloerse en eerste verdieping met koepels.
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teitsbureau uit Leuven reikte twee oplossingen aan. 

vloerlagen in de kelder, want bij een versterking van de 
pijlers op de bovenverdiepingen dreigen de pijlers in 
de kelder door de onderste vloerlaag te breken en te 
verzakken in de zachte Antwerpse ondergrond.

van de vloeren door andermaal opgekleefde zware 
metalen strips. 

Alternatief A was noch budgettair, noch operationeel haal

tief B met een toch wel substantieel verlies aan opslagruimte 

Inspraak

De bibliotheek en de faculteiten waren prominent aanwezig 
in de fase voorafgaand aan de gunning van de opdracht 
aan het architectenteam door de opstelling van een eisen
bundel. Toen de architecten aan het ontwerpen gingen was 
er, na de bezoeken aan enkele nieuwe bibliotheken, vrijwel 
windstilte. Er moest tegen de tijd worden gewerkt want over 

moest de nieuwe bibliotheek haar deuren openen. Daarna 
bleven er nog maar enkele maanden over om de oude 

tussen architecten, bouwdienst van de universiteit en de 
bibliotheek opgevoerd toen er belangrijke inrichtingsdossiers 
aankwamen als boekenkasten, tafels, stoelen, baliemeubels, 

tegenstelling tot de gebruiken in Nederland, Bibliotheekraad 

Die kregen vrijwel tegelijk twee grote veranderingen te 

van de nieuwe bibliotheek. De fusie verliep in de eerste 
jaren met tal van onvolkomenheden en hindernissen. Voor 
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Reliëf in het gebouw.
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velen betekende dat ook de verhuizing naar een andere 

met daarbovenop nog de ongemakken van de afbraak

zes maanden later weer terug naar de gerenoveerde oude 

werd ondergebracht, meestal in kantoorlandschappen, daar 
waar sommigen eerder gewend waren aan werken in hun 

men is verlopen, is te danken aan de bereidheid van de 
medewerkers om in deze bijzondere omstandigheden ook 

dag te leggen. Daarvoor verdienen zij oprechte dank. Meer 
inspraak zou een en ander nog gemakkelijker en mogelijk 
hier en daar ook beter hebben gemaakt.

Een toren van Babel

De aanneming was het werk van de bouwgroep Van Laere 

groepen van België, een bedrijf van het beursgenoteerde 
. Dat dit een internationaal bedrijf 

is, hebben we geweten. Bij elk contact op de werf was het 

Slavische talen of pover Engels. Dat is de Europese arbeids
markt van vandaag. En ondanks deze lastige werf met veel 
afbraakwerk is er geen enkel ernstig ongeval gebeurd. Dat 

Asbest

Rekening houdend met het bouwjaar van sommige delen 
mocht worden verwacht dat men in De Schutter ook op 
asbest zou stoten. Dit gebonden asbest werd in het najaar 

De nieuwe bibliotheek is asbestvrij.

Beveiliging

De bibliotheek is tegen inbraak na sluitingstijd beveiligd 
door sensoren die aangesloten zijn op een meldkamer. Die 
verwittigt iemand van wacht als er zich een probleem zou 

tische tags kan detecteren waarmee de meeste boeken en 
tijdschriften nu nog zijn uitgerust. Belangrijk daarbij is dat de 

Meubilair

De meeste leestafels zijn als eilanden van vier aan elkaar 

uit Wemmel. De verlichting boven de tafel werd op last 
van de Bouwdienst van de UA helemaal hertekend toen 
bleek dat voor het vervangen van een defecte lamp de hele 

Ahrend. De studiecellen waren bedoeld als rustige plekken 
voor individuele studie. Vaak worden die echter gebruikt 
door twee of zelfs drie studenten.

De gewone rekken werden geleverd en geplaatst door 

in Duitsland, eerder al leverde aan de nieuwe UB in Utrecht. 
De prijzen van de biedingen lagen hier wel erg ver uiteen. 

veredeld magazijnrek met boekensteunen naar de eisen 

wachten. De levering van de compactusrekken zat in de 
basisofferte wegens de integratie van de rails in de vloer. 

Akoestiek

De architecten hebben bijzonder veel aandacht besteed 

daarom weerden ze het passantenverkeer uit de leeszalen 
en wordt dit gekanaliseerd via een traphal. Voor de alge

door de activiteiten van andere gebruikers. Daarom wordt 
de term rust verkozen boven stilte. Rust heeft zowel een audi
tieve als een visuele connotatie. Vanuit die visie werden ook 
de materialen gekozen voor plafond en vloerbedekking. Als 

die constant via een groot aantal luidsprekers vrijwel onhoor
baar een ruis verspreidt die ander geluid moet neutraliseren.

nieuwe UB voor UA



nieuwe UB voor UA
Bi

bl
io

th
ee

k- 
&

 a
rc

hi
ef

gi
ds

13

Lockers

plein en één via de grote binnentuin. De ruimte aan het 
grote binnenplein maakt deel uit van de bibliotheek en wordt 

het afgelopen academiejaar nog geen lockers aanbieden; 
tassen en jassen die toen mee naar binnen werden gebracht, 
zorgden op geen enkel moment voor overlast. Er worden goed 

bediend en niet enkel de bibliotheek. Uiteraard was het een 
absolute vereiste dat alles elektronisch te bedienen zou zijn, 

soneel nodig is voor de dagelijkse controle. Na verschillende 

Continental, een firma uit Wijnegem die samenwerkt met de 

Signalisatie

De firma KAN Design uit Antwerpen tekende het concept 
voor de signalisatie. Voor de grondplannen per niveau en per 
leeszaal werd rekening gehouden met het kleurenpalet van de 
architecten. Vooral het antracietgrijs komt als achtergrond terug 
in het ontwerp. De kleuren op de grondplannen, voor elk van 
de collecties, komen overeen met de kleuraanduidingen op de 
boeken. Een half miljoen boeken kregen voor of na hun verhui
zing een kleuretiket opgeplakt om het risico op foutplaatsing 

verzeild is geraakt tussen de collectie van TEW. De signalisatie 
zal worden uitgevoerd door de firma Neorec uit Aartselaar en 
door de Nieuwe Media Dienst van de Universiteit Antwerpen. 

Kunst

De architecten hebben zelf gezorgd voor een contrapunt 

gen in een tussenwand verlichting aan te brengen die 
voortdurend met een traag ritme van kleur verandert. Voor 
deze bijzondere constructie werd haast geen fabrikant 

zelf heeft aardig wat moderne kunst in eigendom of in 
bruikleen, maar die werd bij het begin van de werken 
veilig weggeborgen in de ondergrondse magazijnen van 

schat weer te voorschijn komen en voor zover passend 

zullen ook nieuwe kunstwerken in de bibliotheek worden 
geplaatst.

Een beknopt overzicht

De uiteindelijke realisatie wijkt niet zoveel af van het ini

toenam is het aantal pc´s en thin clients. Wat dan weer 
lichtjes afnam is de ruimte voor de open opstelling van 
boeken en tijdschriften. Wat alsnog niet werd gereali
seerd is magazijnruimte voor de verdere uitbreiding van 
de bibliotheek. Wat er vooral aan toegevoegd werd zijn 
de ruimten voor groepswerk om zo in te spelen op de 
trend naar meer groepswerk op de UA en om de rust in 

Toch zijn het in grote mate uiteindelijk de lezers zelf die 
het klimaat van de bibliotheek bepalen. Tot zover doen ze 

studenten en academisch personeel, de nieuwe biblio
theek op de Stadscampus ervaren vernemen we eerlang 
uit een enquête onder de gebruikers van de bibliotheken 

Leestafel.

Volumes in open opstelling 500.000
Werkplekken 850

Lokalen met bijzondere bestemming 17
  consultatie preciosa 1

  lokalen voor groepswerk 10

Tabel 5. Overzicht van de capaciteit van de nieuwe UA-bibliotheek.
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op het studentencomfort en het studieklimaat zoals velen op 

De rekening

We zijn nog niet aan de eindafrekening toe, maar het laat 
zich aanzien dat ondanks de tegenvallers van de stabiliteit, 
de vernieuwbouw van Rechten en de bibliotheek binnen 

meubilering en signalisatie gaan maar lichtjes boven de 
voorziene budgettaire ruimte. De prognose van de eindaf

Verhuizingen

de oude naar de nieuwe bibliotheek om ruimte vrij te maken 

om de collectie van het seminarie geschiedenis over te bren
gen. En een tweede in de zomer van datzelfde jaar waarbij 

de grote collecties van Letteren en Rechten van de voorma

uitwijken naar de filialen, maar voor de universiteit was 
dat geen optie. De verhuizing werd uitgevoerd met kleine 

tijdschriften op de nieuwe locatie weer ter beschikking staan 

meer omdat de hernummering van de seminariebibliotheken 
ofwel voor ofwel na de verhuizing gebeurde, maar nooit 
tijdens de verhuizing zelf.

Tabel 6. Begroting versus rekening bibliotheek 
en faculteitsgebouw RECH in euro.

Raming Prognose
  excl. herzieningen voor indexering eindresultaat

Totaal 21.732.000 21.922.000

De kleurenwand met een langzaam wijzigend kleurenpalet.
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De bibliotheek in gebruik

gebruik genomen, tegen het begin van het academiejaar 

gebouw officieel geopend. Medewerkers van de UA, 
studenten en gasten maken goed gebruik van de nieuwe 
faciliteiten. Er wordt ook voortgewerkt aan de laatste fines

nabije toekomst worden alle sanitaire voorzieningen van de 

huisbewegingen en efficiency operaties plaats. Er komt een 
badgesysteem voor de scheiding tussen de administratieve 
ruimten en de publieksruimten. En zo zijn er nog wel wat 
klussen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden. 

Met dit nieuwe gebouw kan de Universiteit Antwerpen 

nenborger een nieuwe indeling. De UB staat klaar voor de 
uitdagingen van de nieuwe UA. 

Noten

1. http://www.ua.ac.be.
2. Brief aan Prof. Dr. Carl Reijns, rector van UFSIA, d.d. 

24.06.1997.
3. Erfpachtregeling Acte Mr. M. Van Herzele te Antwerpen d.d. 

7.12.2005.
4. Bibliotheekreglement van de UA 

  http://lib.ua.ac.be – Spelregels - Reglement.
5. Robin Engels, De Schutter Venusstraat 21-33, 2000 Antwerpen. 

Bouwhistorisch onderzoek. CHE-rapport. Leuven, 15.09.2003, 
195 p.

6. Bulletin der aanbestedingen d.d. 14.02.2003, nr. 1707 en 
1763.

7. Leverancier van het boekentransportsysteem is de jonge Belgische 
firma F.A.I.S uit Herentals.

8. http://www.vanlaere.be/.

SAMENVATTING
De bibliotheek van de Univer

siteit Antwerpen heeft een aantal boeiende jaren achter 

autonome universitaire instellingen met bibliotheken die op 
afstand al behoorlijk samenwerkten en de bouw van een 
nieuwe bibliotheek op de Stadscampus. Dit artikel gaat 
over de bouw van de nieuwe bibliotheek in het centrum 

humane en sociale wetenschappen. Een bibliotheek die 
ook breed openstaat voor andere gebruikers uit het Ant

open kast en meer dan twee keer zoveel in de magazijnen 
van de oude bibliotheek. Boeken en tijdschriften in open 

aansluiting van draagbare pc´s van de gebruikers op het 
netwerk van de bibliotheek en de UA en verder op het 
web. 10 lokalen voor het toenemend groepswerk, indivi
duele studiecellen, meestal gebruikt door meer dan één 
student. Een nieuwe omgeving waarvan dankbaar gebruik 
wordt gemaakt door een veel groter aantal gebruikers dan 
voorheen.

ABSTRACT
The library of the University of 

with libraries working together for many years already but 
at a distance and the creation of a new library on the city 
campus. This article deals with the building of that new 

and social sciences. A library open to members of the 

volumes in open access and more than twice as much 
in closed stacks in the basement of the old library. Books 
and periodicals in open access, partly in compact mobile 

laptops to the network of the library, of the university and 
further on to the web. 10 rooms for the increasing popular 
group working sessions, individual study carrels though 
often used by two or even more people. A truly new 
environment used by many more users than before.


